

Algemeentijdschema - ABO

TAAK	Verantwoordelijke	Duur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 0	VABO	20																						
1 1	Start opdracht na bestelbon VABO	Project Lead	5																					
1 2	Opvragen plannen nutsleidingen	Project Lead	5																					
1 3	Opmaak voorbereidende nota VABO	Project Lead	5																					
1 4	Evaluatie voorbereidende nota	BOFAS	4																					
1 5	Terreinbezoek	Project Lead	1																					
1 6	Opmaak definitief VABO	Project Lead	5																					
1 7	Indienen VABO bij BOFAS	Project Lead	0																					
1 8	Evaluatie VABO en opmaak bestelbon ABO fase 1	BOFAS	5																					
2 0	ABO fase 1		35																					
2 1	Inplannen veldwerk	Project Lead	5																					
2 2	Veldwerk + staalname (alleen boringen: duur = 5 werkdagen)	Project Lead	15																					
2 3	Labo analyses (alleen boringen: duur = 5 werkdagen)	Project Lead	15																					
2 4	Interpretatie en evaluatie resultaten	Project Lead	10																					
2 5	Rapportage aan BOFAS incl voorstel fase x	Project Lead	0																					
2 6	Evaluatie rapportage en bestelbon ABO fase x	BOFAS	0																					
3 0	ABO fase x		0																					
4 0	Rapportage ABO		25																					
4 1	Opstellen draft rapport ABO	Project Lead	10																					
4 2	Evaluatie draft rapport ABO	BOFAS	5																					
4 3	Opstellen definitief ABO	Project Lead	10																					
4 4	Indienen ABO bij de overheid	Project Lead	0																					
4 5	Indienen rapporten en eindvordering bij BOFAS	Project Lead	5																					
4 6	Controle eindvordering	BOFAS	10																					

Legende:

Duur: duurtijd in werkdagen

■ = weekend

Opmerking:

Bovenstaand tijdschema gaat ervan uit dat de nodige toelatingen, vergunningen en leidingsplannen vlot worden bekomen.

Indien extra veldwerk of haalbaarstesten nodig zijn, wordt in onderling overleg een verlening van de uitvoeringstermijn bepaald.

Algemeentijdsschema - BSP

TAAK	Verantwoordelijke	Duur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 0	VBSP	30																						
1 1	Start opdracht na bestelbon VBSP	Project Lead	5																					
1 2	Opmaak voorbereidende nota VBSP	Project Lead	15																					
1 3	Evaluatie voorbereidende nota	BOFAS	4																					
1 4	Terreinbezoek	Project Lead	1																					
1 5	Opmaken definitief VBSP	Project Lead	5																					
1 6	Sonderingen	Project Lead	5																					
1 7	Indienen VBSP bij BOFAS	Project Lead	0																					
1 8	Evaluatie VSBP en opmaak bestelbon BSP/bestek	BOFAS	5																					
2 0	BSP	30																						
2 1	Opstellen draft rapport BSP	Project Lead	15																					
2 2	Evaluatie draft rapport BSP	BOFAS	5																					
2 3	Opstellen definitief BSP	Project Lead	10																					
2 4	Indienen BSP bij de overheid	Project Lead	0																					
2 5	Indienen rapporten bij BOFAS	Project Lead	5																					
3 0	Bestek	30																						
3 1	Opdracht opmaak bestek	BOFAS	0																					
3 2	Opmaak besteksfiguren	Project Lead	5																					
3 3	Evaluatie besteksfiguren	BOFAS	5																					
3 4	Opstellen draft bestek met meetstaat	Project Lead	10																					
3 5	Evaluatie draft bestek met meetstaat	BOFAS	5																					
3 6	Opstellen definitief bestek	Project Lead	5																					
3 6	Indienen bestek bij BOFAS	Project Lead	0																					
3 7	Indienen eindvordering BSP en bestek	Project Lead	5																					
3 8	Controle eindvordering	BOFAS	10																					

Legende:

Duur: duurtijd in werkdagen

■ = weekend

Opmerking:

Bovenstaand tijdschema gaat ervan uit dat de nodige toelatingen, vergunningen en leidingsplannen vlot worden bekomen.

Indien extra veldwerk of haalbaarsteden nodig zijn, wordt in onderling overleg een verlening van de uitvoeringstermijn bepaald.